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Pressemitteilung 

Terminziel erreicht 
BER-Terminal 2 ist betriebsbereit 

Weiterer Fortschritt am BER: Die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH und 

die ZECH Bau SE haben heute die bauliche Fertigstellung des Terminal 2 

am BER bekannt gegeben. Das Terminal 2 dient als Terminal für Abflug und 

Ankunft und hat eine Kapazität von 6 Millionen Passagieren jährlich. Es ist 

mit den Wartebereichen des Pier Nord, und damit auch mit dem Terminal 1, 

über zwei Brücken verbunden.  

 

Mit einem Check-in, Gepäckaufgabe und –ausgabe, modernsten 

Sicherheitskontrollen und Serviceeinrichtungen sowie Einzelhandel und 

Gastronomie ergänzt das Terminal 2 die Kapazitäten des großen 

Fluggasterminal 1. Insgesamt verfügt der BER mit den drei Terminals 1, 2 

und 5 über Kapazitäten für über 40 Millionen Passagiere. 

 

Das Terminal 2 ist ein Schlüsselprojekt des Ausbauprogramms und wurde in 

der Rekordzeit von nur zwei Jahren komplett realisiert. Nachdem der FBB-

Aufsichtsrat den Startschuss für das Terminal 2 am 7. Juli 2017 gegeben 

hatte, begann die Planung. Der Planänderungsbeschluss konnte am 18. Juli 

2018 und die Baugenehmigung am 24. Juli 2018 erreicht werden. Die 

Vergabe an den Generalunternehmer erfolgte am 17. September 2018. Bau-

beginn war im Oktober 2018. Das Richtfest fand am 30. Juli 2019 statt. Im 

Sommer 2020 wurde das Gebäude fertiggestellt und alle Sachverständigen-

prüfungen sowie die Wirkprinzipprüfung erfolgreich abgeschlossen. Die An-

zeige der Nutzungsaufnahme konnte in dieser Woche für das Terminal 2 bei 

der Bauaufsichtsbehörde eingereicht werden.  

  

Die Kosten des Gesamtprojekts mit Bau von Terminal 2, der Planung und 

Erschließung sowie dem Bau des Bundespolizeigebäudes liegen im 

geplanten Gesamtbudget von 200 Millionen Euro. 
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Engelbert Lütke Daldrup, Vorsitzender der Geschäftsführung der 

Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: „Der Bau dieses Terminals ist im 

Kosten- und Zeitrahmen geblieben. Die ZECH Bau SE als 

Generalunternehmer hat seine Zusage eingehalten und das Terminal in 

weniger als zwei Jahren seit dem Beginn der Bauarbeiten am 05. Oktober 

2018 fertiggestellt. Mein Dank gilt der ZECH Bau SE und allen beteiligten 

Bauarbeitern und Behörden sowie unseren Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern. 

Aufgrund der eingebrochenen Passagierzahlen benötigen wir das Terminal 

nicht zur Eröffnung des BER. Die FBB wird das T 2 daher voraussichtlich 

erst zum Sommerflugplan 2021 in Betrieb nehmen. Bis dahin können wir 

eine halbe Million Euro pro Monat einsparen. Bei wieder steigenden 

Passagierzahlen ist das Terminal T2 innerhalb kürzester Zeit betriebsbereit.“ 

 

Kurt Zech, Vorstandvorsitzender der Zech Group SE: „Mein Dank gilt der 

Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, die uns als Bauherr ihr Vertrauen ge-

schenkt hat. Und mein Dank gilt ebenfalls allen Projektbeteiligten auf Bau-

herrenseite sowie unseren Mitarbeitern, die ausgezeichnet und stets lö-

sungsorientiert zusammengearbeitet haben. Das war letztendlich der 

Schlüssel dafür, dass wir das Bauwerk zum vereinbarten Termin übergeben 

können und ich meine Wette auf fristgerechte Ablieferung, die ich auf dem 

Richtfest angeboten habe, heute einlösen kann. Nun wünsche ich dem BER 

einen erfolgreichen Betrieb und viele Passagiere.“  
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